ПОВЕСТКА № 150
штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю

_____Е.В. Паршуто

30.01.2020, 12.00
Зал заседаний,1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:	
Паршуто Евгений Валерьянович	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
Участники:	
Грель Яков Валерьевич	Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
Главы Администраций муниципальных образований Томской области	(по согласованию)
Демарчук Виктор Петрович	Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»
Титова Елена Ивановна	Директор МБУ «Центр технического надзора»
Савотин Николай Владимирович	Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Славиогло Николай Петрович	Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
Иванин Иван Александрович	Заместитель генерального директора фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Представители подрядных организаций	(по списку)
Представители управляющих организаций	(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2020-2022 годы.
(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2020 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)

3. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Управления капитального строительства ЗАТО Северск образца линейного графика проведения работ по капитальному ремонту МКД КП 2020 г.
(Н.В. Савотин)

4. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада, НОК, крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 52в.
(А.С. Ширшов)

5. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Управления капитального строительства ЗАТО Северск графика поставки материалов для проведения работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Северск, ул. Ленина 34.
(А.С. Ширшов)

6. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/3.
(А.С. Ширшов)

7. О результатах исполнения поручения по завершению работ по капитальному ремонту фасада МКД по адресу: с. Парабель, ул. Техническая 3.
(А.С. Ширшов)

8. О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда графика посещений объектов КП 2020 года совместно с подрядными организациями, с которыми был заключен договор на проведение работ по капитальному ремонту МКД.
(Руководители проектных организаций)

9. Разное.

Ответственный исполнитель:
Жилинский Андрей Валерьевич
тел.(3822) 903-984