Приложение № 1
к Договору оказания услуг от _______ № ______
строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Техническое задание 
на оказание услуг строительного контроля за ходом работ по капитальному ремонту скатных крыш в многоквартирных домах по адресам:
Томская область, г. Стрежевой:
 мкр. 2-й, д.237
 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для оказания услуг
	1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 – 2043 годы»

	2
	Заказчик
	2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	3
	Месторасположение объекта.

Объем выполняемых ремонтно-строительных работ на объекте.

	3.1. Томская обл. г. Стрежевой, мкр. 2-й,д.337  Площадь крыши – 1053,00 кв. м. 
 сметная стоимость работ- 2 705 651,5руб.

[bookmark: _GoBack]3.2. Сметная документация, дефектные ведомости по выполняемым ремонтно-строительным работам на объекте размещены на сайте заказчика в сети Интернет по адресу: http://kaprem.tomsk.ru/paper/procurement-tenders-and-auctions/?ELEMENT_ID=454 

	4
	Цели оказания услуг
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	5
	Виды выполняемых работ
	5.1 Строительный контроль за ходом работ по выполнению капитального ремонта скатных крыш.

	6
	Условия выполнения работ 
	6.1. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов: капитальный ремонт скатных крыш:
5.1.1. В установленном порядке назначить лиц, ответственных за осуществление строительного контроля при производстве строительно-монтажных работ, специальных работ, качества используемых материалов, конструкций и оборудования на объекте. Представить заказчику приказ о назначении ответственного лица.
5.1.2. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, согласно утвержденной проектно-сметной документации, 
требованиям СНиП и государственных стандартов по качеству строительно-монтажных работ. 
5.1.3. Выполнять входной контроль до момента применения строительных материалов в процессе капитального ремонта и осуществлять проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими материалов, их соответствие требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
Обеспечить соответствие применяемых при капитальном ремонте строительных материалов государственным стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество/соответствие, отвечающие требованиям пожарной безопасности и разрешены для применения в жилом доме. 
5.1.4.Не реже двух раз в неделю присутствовать на объектах. Предоставлять Заказчику еженедельный отчет о ходе выполнения работ на объектах, указанных в договоре. 
5.1.5. В случае отставания Подрядчика от графика производства работ своевременно информировать об этом Заказчика.
5.1.6. При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов, качество которых не соответствует требованиям технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков и информировать об этом Заказчика.
5.1.7. По требованию Заказчика представлять информацию о ходе выполнения работ на объекте. 
5.1.8. Осуществлять строительный контроль за наличием и правильностью ведения технической документации и внесением в нее изменений. 
5.1.9. Осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ, контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтно-строительных работ в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиПов, ГОСТов.
5.1.10. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.
5.1.11. Участвовать в совещаниях на объекте. 
5.1.12. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объекта и достоверности документирования его результатов.
5.1.13. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства, включающий в себя проверку:
- обеспеченности подрядной организации необходимым измерительным инструментом и испытательным оборудованием, его полного наличия и рабочего состояния, соблюдения метрологических требований по использованию измерительного инструмента и испытательного оборудования;
- соблюдения подрядной организацией (субподрядчиками) технологических процессов строительства, проведения операционного контроля;
- правильности и полноты проведения индивидуальных испытаний и комплектности опробованного оборудования;
5.1.14. Проводить контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, ведомственными инспекциями и предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.
5.1.15. Контролировать ход выполнения и качество работ и в случае необходимости рекомендовать мероприятия по восполнению допущенного отставания от графика производства работ и устранения дефектов. 
5.1.16. Производить освидетельствование скрытых работ. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
5.1.17. Осуществлять приемку промежуточных этапов и законченных видов работ. Контролировать соответствие объемов выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ. По результатам контроля и проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком работ проверяет и подписывает акты выполненных работ по форме КС-2 и проверяет справки стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
5.1.18. В случае выявления непредвиденных работ на объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.
5.1.19. При обнаружении работ не отраженных в проектно-сметной документации, влияющих на безопасность строительства, жизнь и здоровье людей и иные факторы, выставлять предписание о приостановлении работ до полного устранения замечаний, отраженных в предписании.
5.1.20. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.
5.1.21. Контролировать складирование и транспортировку отходов производства, согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.
5.1.22. Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по договору подряда.
5.1.23. Участвовать совместно с Заказчиком в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе эксплуатации строительные дефекты и контролировать устранение дефектов.

	6
	Общие требования к оказанию услуг 
	6.1. Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.12.2004 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
 - СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
- СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве.  
- СДОС-03-2009 "Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
- СДОС-04-2009 "Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
- иных нормативных документов, регламентирующих осуществление строительного контроля.

6.2. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:
- Исполнительные схемы ответственных конструкций, чертежи с внесенными изменениями, документы согласований этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком.
- Технические паспорта, сертификаты качества, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.
- Результаты входного контроля материалов и конструкций.
- Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом).
- Журналы работ (общие и специальные).


	7
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	7.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ так и после приемки объектов.


	8
	Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ
	8.1. До начала работ исполнитель обязан, приказом, назначить ответственных по осуществлению строительного контроля. 
8.2.  До начала работ предоставить Заказчику номер приказа, фамилии, номера телефонов уполномоченных, с указанием адресов объектов за которыми закреплены специалисты.
8.3.В процессе производства работ специалист строительного контроля обязан лично производить освидетельствование скрытых работ, фотофиксацию основных этапов работ.
8.4. Незамедлительно сообщать о всех выявленных нарушениях, отклонениях от ПСД, своевременно производить записи в журнал производства работ.
8.5.  Следить за соблюдением подрядчиком графика производства работ.
8.6.К моменту подписания актов выполненных работ произвести проверку и подписание всего комплекта исполнительной документации.
. 



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
_______________________ С.В. Световец
	
_______________________ 




