

ab 1807 235,54

отм. 18.07.19.

✓ TC
✓ ACS
✓ реер

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Заказчик: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, 636071,
Томская область, город Северск, Лесная улица, 11а.
Платательщик: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Томской области», адрес: 634041, г.Томск, пр.Кирова, 41
Подрядчик: ООО «Универсал», адрес: 634061, г.Томск, пер.Нечевский, 21/1-56
Стройка: Томская область, г.Северск, ул.Пушкина, д.5
Объект: Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Томская область, г.Северск, ул. Пушкина, д.5

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда

Вид операции

Код	
322001	
85253926	
20694200	
25974298	
номер	50/2018
дата	09.10.2018

Номер документа	Дата составления
1	19.06.2019

Отчетный период	
с	по
09.10.2018	19.06.2019

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		5 706 808,80	5 706 808,80	5 706 808,80
1	КС-2 №1 к ЛСР №02-01-01. Капитальный ремонт крыши		✓ 5 292 128,40	5 292 128,40	5 292 128,40
2	КС-2 №2 к Расчету №1 по стоимости захоронения ТБО		✓ 74 383,20	74 383,20	74 383,20
3	КС-2 №3 к ЛСР №02-01-01доп1 Капитальный ремонт крыши		✓ 314 233,20	314 233,20	314 233,20
4	КС-2 №4 к расчету №1 доп1 по стоимости захоронения ТБО		✓ 26 064,00	26 064,00	26 064,00
Итого					5 706 808,80
Налог на добавленную стоимость					-----
Всего с учетом налогов					5 706 808,80



Заказчик: Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск
должность

Подрядчик: Директор ООО "Универсал"
должность

Налог на добавленную стоимость
Всего с учетом налогов

подпись

Н.П.Славиогло

подпись

А.К. Дубов

41-17 = 3 919,09 ✓
41-18 = 4 2473,88 ✓
КС = 5 660 415,83 ✓

Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г.Северск, ул. Пушкина, д.5 по договору подряда №50/2018 от 09.10.2018

ЗАТО Северск

«19» 06 2019

Рабочая комиссия по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта (далее по тексту комиссия) в составе представителей:

Заказчика:

Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск	Н.П.Славиогло
Зам начальника ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск	С.С.Чудинов
Советник ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск	Е.В.Дычук
Ведущий инженер ПТО УКС	И.Б.Моисеева

Администрации ЗАТО Северск Томской области:

Начальник отдела ремонта и содержания жилищного фонда	
УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск	А.В.Меркулов

Обслуживающей организации:

Директор ООО «ЖЭУ-1»	Е.И.Бирюлина
----------------------	--------------

Подрядной организации:

Директор ООО «Универсал»	А.К.Дубов
--------------------------	-----------

Департамента ЖКХ Томской области:

Председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	М.Ю.Румянцев
--	--------------

Комиссия установила следующее:

1. Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г.Северск, ул. Пушкина, д.5 проведен в полном объеме в соответствии с договором подряда №50/2018 от 09.10.2018, приемка выполненных работ проведена в установленном порядке, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 подписаны.
2. Комиссии предъявлены и ею рассмотрены ниже перечисленные документы, относящиеся к производству работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Пушкина, д.5
 - 2.1. Акты выполненных работ (по форме КС-2);
 - 2.2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
 - 2.3. Акты освидетельствования скрытых работ;
 - 2.4 Акты освидетельствования ответственных конструкций;
 - 2.5. Исполнительные схемы и технические решения;
 - 2.6. Техническая документация (документы о качестве, сертификаты, паспорта) на смонтированные материалы;

- 2.7. Акты на огнезащиту деревянных конструкций с приложением копий договоров, лицензий, сертификатов;
- 2.8. Протокол испытаний кровельного ограждения и страховочных колец;
- 2.9. Общий журнал работ
- 2.10. Журнал входного контроля качества;
- 2.11. Фотофиксация основных этапов и скрытых работ;
- 2.12. Акт приема-передачи объекта от управляющей компании к подрядной организации для проведения работ;
- 2.13. Акт приема-передачи объекта от подрядной организации к управляющей компании после проведения капитального ремонта

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке крышу после завершения работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Пушкина, д.5, выполненных в рамках договора подряда №50/2018 от 09.10.2018 принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск



Н.П.Славиогло

Зам начальника ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск

С.С.Чудинов

Советник ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск

Е.В.Дычук

Ведущий инженер ПТО УКС

И.Б.Моисеева

Администрация ЗАТО Северск Томской области:

Начальник отдела ремонта и содержания жилищного фонда

УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск



А.В.Меркулов

Обслуживающая организация:

Директор ООО «ЖЭУ-1»

Е.И.Бирюлина

Представитель собственников

Подрядная организация:

Директор ООО «Универсал»

А.К.Дубов



Департамент ЖКХ Томской области:

Председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы ЖКХ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области



М.Ю.Румянцев

А.В.Северская

2	2	ФЕР12-01-034-01	Демонтаж. Устройство обрешетки: сплошной из досок	8,269	3123,11	30,74	2 936,00	12.63. Устройство обрешетки: ОЗП=18,77; ЭМ=14,69; ЭПМ=18,77; МАТ=6,08	22 403	19 416	2987	15,312	126,6149
		прим Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	100 м2 (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЭПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ		156,37	4,81					597	0,288	2,3815
3	3	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: мauerлатов	8,269	76,77	23,33		84,1 Разборка деревянных элементов конструкций крыши: ОЗП=18,77; ЭМ=14,84; ЭПМ=18,77	11 157	8 294	2863	6,73	55,6504
		Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2 НР 71%=83%*0,85 от ФОТ СП 52%=65%*0,8 от ФОТ		53,44	3,65					567	0,27	2,2326
4	4	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из досок	8,269	208,54	25,06		84,1 Разборка деревянных элементов конструкций крыши: ОЗП=18,77; ЭМ=14,84; ЭПМ=18,77	31 553	28 478	3075	22,68	187,5409
		Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2 НР 71%=83%*0,85 от ФОТ СП 52%=65%*0,8 от ФОТ		183,48	3,92					608	0,29	2,398
5	5	ФЕРр46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (слуховые окна; вент. каналы)	2,8	113,91	40,90		46,63 Разборка: кирпичных и мелкоблочных стен: ОЗП=18,77; ЭМ=9,05; ЭПМ=18,77	4 874	3 838	1 036	8,24	23,072
		Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	м3 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ		73,01								

6	6	ФЕР69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора (доменный шлак) ---- 100 т ---- НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,46356	1553,82 ----- 1553,82					13 520	13 520				214,32	99,3502
7	7	ФЕР69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки ---- Т ---- НР 66%=78%*0.85 от ФОТ СП 40%=50%*0.8 от ФОТ	46,356	23,81 ----- 7,41	16,40	94.26 Затаривание строительного мусора в мешки: ОЗП=18,77; МАТ=6,33	11 260	6 448		4 812	1,03				47,7467
8	8	ФЕР10-01-039-05 приказ Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ---- 100 м2 ---- (Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ---- НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0098	3627,87 ----- 1029,33	1 640,41	10.67. Установка люков в перекрытиях: ОЗП=18,77; ЭМ=14,54; ЗПМ=18,77; МАТ=8,41	261	152	109 ----- 22		97,336 ----- 9,224	0,9539 ----- 0,0904			
9	9	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ---- 100 м2 ---- НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,011656	1082,58 ----- 840,63	241,95 ----- 104,49	46.86 Разборка деревянных заполнений проемов: ОЗП=18,77; ЭМ=10,12; ЗПМ=18,77	212	184	28 ----- 23		103,91 ----- 7,74	1,2112 ----- 0,0902			

10	10	ФЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка стальных окон: прямоугольных двухстворчатых 100 шт	0,04	2720,29	10,37	84.2 Разборка стальных окон: ОЗП=18,77; ЭМ=5,31; ЗПМ=18,77	2 037	2 035	2	341,3	13,652
11	11	ФЕРр55-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм 100 м	0,12	731,64	10	90.2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб: ОЗП=18,77; ЭМ=10,13; ЗПМ=18,77	1 638	1 626	12	85,3	10,236
12	12	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м	0,469	71,18	0,20	84.3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: ОЗП=18,77; ЭМ=5,4; ЗПМ=18,77	625	625		9,1	4,2679
13	13	ФССЦпр-01-01-01- 041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза	1	42,98	42,98	Мусор строительный, вручную: погрузка (1 кв. 2018г.): ОЗП=9,97; ЭМ=9,97; ЗПМ=9,97	429		429		
14	14	ФССЦпр-01-01-01- 043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза	92,246	3,28	3,28	Мусор строительный, экскаваторами емк. ковша 0,5 м3: погрузка (1 кв. 2018г.): ЭМ=11,96	3 619		3 619		

15	15	ФССП-03-21-01-037	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 37 км	22,04	22,04	93,246	22,566	22,566	4 812	704,7147
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1 т груза							7,2311
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
63% = 74%*(0.85*0.85) ФОТ (от 1636) (Поз. 11)										
66% = 78%*(0.85*0.85) ФОТ (от 19968) (Поз. 6-7)										
71% = 83%*(0.85*0.85) ФОТ (от 40607) (Поз. 3-4, 10, 12)										
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23725) (Поз. 1, 5, 9)										
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 174) (Поз. 8)										
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20013) (Поз. 2)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
40% = 50%*(0.8*0.8) ФОТ (от 21604) (Поз. 6-7, 11)										
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 174) (Поз. 8)										
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20013) (Поз. 2)										
52% = 65%*(0.8*0.8) ФОТ (от 40607) (Поз. 3-4, 10, 12)										
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23725) (Поз. 1, 5, 9)										
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										
							278 285			704,7147
										7,2311

Раздел 2. Капитальный ремонт крыши, кровли													
16	16	ФЕР08-02-003-03	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1,08	225,43	36,29	114,60	3 060	1 738	719	603	9,1195	9,8491
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	МЗ		74,54	5,67				144		0,525	0,567
			(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)										
			НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ										
17	17	ФССП-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	0,4363	1 752,60		1 752,60	3 843			3 843		
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	1000 шт										

18	18	ФЕР10-01-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стропил м3	37,953	2293,7	31,26	2 062,25	10.4. Установка стропил: ОЗП=18,77; ЭМ=11,7; ЗПМ=18,77; МАТ=5,05	576 610	164 003	17351	395 256	27,7035	1051,4309
			(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ								4078		0,4625	17,5533
19	19	ФЕР12-01-034-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: сплошной из досок 100 м2	3,0882	3123,11	30,74	2 936,00	12.63. Устройство обрешетки: ОЗП=18,77; ЭМ=14,69; ЗПМ=18,77; МАТ=6,08	67 294	10 424	1743	55 127	22,011	67,9744
			(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ								349		0,45	1,3897
20	20	ФССП-11.1.03.06-0087 Приказ Министра России от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	-7,937	1 100,00		1 100,00	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (1 кв. 2018г.); МАТ=6,094	-53 205			-53 205		
21	21	ФССП-11.1.03.06-0090 Приказ Министра России от 30.12.2016	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	12,72338	1 430,00		1 430,00	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (1 кв. 2018г.); МАТ=4,703	85 568			85 568		

22	22	ФЕРУ2-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусьев ----- 100 м2 ----- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,636	650,59 ----- 105,72	86,9 ----- 13,59	457,97	12.63. Устройство обрешетки: ОЗП=18,77; ЭМ=14,69; ЗПМ=18,77; МАТ=6,08	30 886	10 579	7398 ----- 1478	12 909	14,881 ----- 1,2625	68,9883 ----- 5,853
23	23	ФССЦ-11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта ----- м3	-1,854	1 100,00		1 100,00	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (1 кв. 2018г.); МАТ=6,094	-12 428		-12 428			
24	24	ФССЦ-11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта ----- м3	4,77508	1 430,00		1 430,00	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (1 кв. 2018г.); МАТ=4,703	32 114		32 114			
25	25	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ----- 100 м2 ----- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	29,43	32,79 ----- 23,63	9,16		26,91 Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами: ОЗП=18,77; ЭМ=11,99; ЗПМ=18,77	19 052	15 012	4 040		3,1855	93,7493

[illegible]

31	31	ФССП-08.3.09.01-0054 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6 ----- Т	0,68649	10 675,31		10 675,31	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6 (1 кв. 2018г.); МАТ=4,99	36 569		36 569		
32	32	ФССП-07.2.05.02-0112 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали ----- Т	0,061413	11 865,00		11 865,00	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали (1 кв. 2018г.); МАТ=10,105	7 363		7 363		
33	33	ФЕРр58-13-1 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок ----- 100 м2 ----- НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	3,486	68,61 37,77	5,41 1,33	25,43	84,34 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок: ОЗП=18,77; ЭМ=11,85; ЗПМ=18,77; МАТ=12,34	3 789	2 471	223	4,71	16,4191 0,3835
34	34	ФССП-01.7.15.06-0146 Приказ Министра России от 30.12.2016	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм ----- Т	-0,0105	8 475,00		8 475,00	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм (1 кв. 2018г.); МАТ=12,341	-1 098				
35	35	ФССП-12.1.02.11-0003 Приказ Министра России от 30.12.2016	ИЗОСПАН: D ----- 10 м2	40,09	37,50		37,50	ИЗОСПАН: D (1 кв. 2018г.); МАТ=5,456	8 202				
36	37	ФЕРТ2-01-033-01 Приказ Министра России от 15.06.2017 №886/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов производственного назначения: простой ----- 100 м2 ----- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	7,7242	368,08 283,18	27,62 4,04	57,28	12.62. Монтаж кровли из профилированного листа для объектов производственного назначения: ОЗП=18,77; ЭМ=12,12; ЗПМ=18,77; МАТ=6,77	53 442	47 215	3232	37,26	287,8037 3,0897

37	38	ФСЦ-08.3.09.01-0024	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7 (С44-1000-0,7 прим)	6,573	10 447,53	10 447,53	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 (1 кв. 2018г.); МАТ=4,583	314 722	314 722	1
38	39	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т							
38	39	ФСЦ-07.2.05.02-0112	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали (коньки)	0,318056	11 865,00	11 865,00	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали (1 кв. 2018г.); МАТ=10,105	38 134	38 134	
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т							
39	40	ФСЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (примыкание; по скату; ендова)	0,48326	11 200,00	11 200,00	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (1 кв. 2018г.); МАТ=5,096	27 582	27 582	
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Т							
40	41	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила	381,5	3,05		9,100 Резка стального профилированного настила: ОЗП=18,77	25 118	25 118	0,391
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м реза		3,05					149,1665
			(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)							
			НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СЛ 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ							
41	42	ФСЦ-01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытые для металлоочерепа (1800х50х50 мм)	249,3	25,00	25,00	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытые для металлоочерепа (1800х50х50 мм) (1 кв. 2018г.); МАТ=4,505	28 079	28 079	
		Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м							

42	43	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник) ----- 100 м2 ----- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,7642	9874,22	21,88	8 890,58	12.27. Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали: ОЗП=18,77; ЭМ=14,35; ЗПМ=18,77; МАТ=4,3	45 380	15 865	300	29 215	129,6625	99,0881
43	44	ФССЦ-08.3.05-05-0053 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ----- Т	-0,5976	11 200,00		11 200,00	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (1 кв. 2018г.); МАТ=4,275	-28 613			-28 613		
44	45	ФССЦ-08.3.05-05-0051 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ----- Т	0,331395	11 200,00		11 200,00	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (1 кв. 2018г.); МАТ=5,096	18 914			18 914		
45	46	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждение кровель перилами (страховочный трос) ----- 100 м ----- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3264	130,89	52,38	19,41	12.29. Ограждение кровель перилами: ОЗП=18,77; ЭМ=10,85; ЗПМ=18,77; МАТ=4,67	678	416	232	30	7,6705	2,5037
46	47	ФССЦ-20.1.02.19-0015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Трос стальной ----- м	32,64	12,03		12,03	Трос стальной (1 кв. 2018г.); МАТ=3,615	1 420			1 420		

Строховочный трос

51	55	с/ф № 52 от 12.03.2019	Краска Uniflre FP 160/1,18/6,3=21,52 --- кг --- (Заготовительно-складские расходы-2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	7	21,52		21,52	968	968	5 118	1130	7,6245	30,498
52	56	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство слуховых окон --- шт --- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) --- НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	4	300,59 56,55	19,55 2,77	224,49	11 131	4 883	260	0,275	1,1	
53	57	ФССЦ-11.2.07.11-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,8-1,0 м2 --- м2	3,84	161,93		161,93	4 516		4 516			
54	58	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(добавить до проектных данных) Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта --- м3	2,31712	1 056,00		1 056,00	15 533		15 533			
55	59	ФССЦ-01.7.04.09-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Петли форточные накладные размером 70x55 мм --- компл.	16	3,74		3,74	183		183			

56	60	ФССЦ-01.7.04.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные	8	13,42	13,42	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные (1 кв. 2018г.); МАТ=5,099	547	547			
57	63	ФЕРр56-22-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Навеска плотных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1 100 м2	0,0288	316,94 220,34	93,21 26,83	3,39 82,50 Навеска плотных дверей: ОЗП=18,77; ЭМ=11,45; ЗПМ=18,77; МАТ=3,47	150	119	31	25,21 2,1	0,726 0,0605
58	64	ФССЦ-11.2.02.12-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полотна дверные деревянные м2	2,88	280,00	280,00	Полотна дверные деревянные (1 кв. 2018г.); МАТ=3,768	3 039	3 039			
59	65	ФЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву (обшивка глуховых окон) 100 м2	0,264	4954,19 203,43	7,23 1,28	4 743,53 10,52. Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву: ОЗП=18,77; ЭМ=12,48; ЗПМ=18,77; МАТ=5,1	7 576	1 159	30	6 387 28,635 0,1375	7,5596 0,0363

60.	66	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартук) ----- 100 м2 ----- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0652	9874,22 ----- 961,76	21,88 ----- 3,51	8 890,58	12.27. Устройство мелких покрытий (брандамуэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали: ОЗП=18,77; ЭМ=14,35; ЗПМ=18,77; МАТ=4,3	3 872	1 354	26 ----- 5	2 492	129,6625 ----- 0,3375	8,454 ----- 0,022
61	67	ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ----- Т	-0,051	11 200,00		11 200,00	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (1 кв. 2018г.); МАТ=4,275	-2 442			-2 442		
62	68	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм ----- Т	0,028274	11 200,00		11 200,00	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (1 кв. 2018г.); МАТ=5,096	1 614			1 614		
63	69	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов каркаса: из бруса ----- м3 ----- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,088	2401,21 ----- 188,55	23,66 ----- 4,18	2 189,00	10.18. Установка деревянных элементов каркаса: ОЗП=18,77; ЭМ=12,48; ЗПМ=18,77; МАТ=4,68	1 292	358	32 ----- 9	902	25,875 ----- 0,45	2,277 ----- 0,0396

[illegible]

67	73	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ----- Т	0,109056	10 045,00	10 045,00	6,01	281,27	410	120	14	276	9 434	9 434
68	74	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ----- 100 м2 ----- (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,08	322,02	34,74	0,22	6,01	281,27	410	14	276	9 434	9 434
Переходные мостики														
69	75	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждение кровель перилами (переходные мостики) ----- 100 м ----- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,28	130,89	59,1	52,38	19,41	581	357	199	25	7,6705	2,1477

73	79	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ----- 100 м2 ----- (на 2 раза ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,558	322,02 ----- 34,74	6,01 ----- 0,22	281,27	13.100 Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ- 115: ОЗП=18,77; ЭМ=11,51; ЗПМ=18,77; МАТ=6,14	2 861	837	97	1 927	8,809	4,9154
Вывод и утепление фановых труб														
74	80	ФЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм ----- 100 м ----- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,134	758,13 ----- 611,07	6,14 ----- 0,91	140,92	16.35 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности: ОЗП=18,77; ЭМ=12,95; ЗПМ=18,77; МАТ=11,44	1 997	1 767	13	217	70,84 ----- 0,0875	9,4926 ----- 0,0117
75	81	ФСЦЦ-24.3.03.13- 0418 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм ----- 10 м	1,34	630,00		630,00	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (кв. 2018г.); МАТ=5,218	4 405			4 405		
76	82	ФСЦЦ-24.3.05.07- 0431 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной иливневой канализации, диаметром: 110 мм ----- шт	3	13,78		13,78	; МАТ=5,066	209			209		

77	83	ФСЦ-24.3.05-08-0502 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Отвод сварной полипропиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920): ПЭ 100 РН6.3, диаметр 110 мм	6	111,60		111,60	Отвод сварной полипропиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 РН6.3, диаметр 110 мм (1 кв. 2018г.); МАТ=5,024	3 364				3 364		
78	84	ФСЦ-24.3.05-15-0172 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 110х63х110 мм	0,1	1 044,90		1 044,90	; МАТ=7,836	819				819		
79	85	ФСЦ-24.3.05-02-0212 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Заглушки полипропиленовые: для труб диаметром 110 мм	0,1	38,72		38,72	Заглушки полипропиленовые для труб диаметром 110 мм (1 кв. 2018г.); МАТ=87,728	340				340		
80	86	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка паромоизоляционного слоя из: пленки полипропиленовой (без стекловолокнистых материалов) 100 м2	0,0463	973,32	16,43	831,38	26,62 Установка паромоизоляционного слоя из пленки полипропиленовой: ОЭП=18,77; ЭМ=12,48; ЭПМ=18,77; МАТ=2,99	252	125	12	115	16,514	0,7646	
			(МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЭМ=1,25)		125,51	2,9					3			0,3125	0,0145
			НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ												
81	87	ФСЦ-12.1.02.11-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИЗОСТАН: В 10 м2	0,5325	27,50		27,50	ИЗОСТАН: В (1 кв. 2018г.); МАТ=5,857	86				86		

82	88	ФЕР26-01-009-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем ---- м3 ---- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ---- НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,88	685,16 183,98	43,41 7,42	457,77	26.10. Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными, плитами из стеклянного штапельного волокна: ОЗП=18,77; ЭМ=12,34; ЗПМ=18,77; МАТ=5,01	6 102	3 495	589 153	2 018	21,6775 0,8	19,0762 0,704
83	89	ФССЦ-12.2.04.11- 0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-9000-1200-100 ---- м3 ----	0,9504	237,14		237,14	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-9000-1200-100 (1кв. 2018г.); МАТ=5,043	1 137			1 137		
84	90	ФЕР26-01-035-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка парозащитного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ---- 100 м2 ---- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ---- НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,0964	973,32 125,51	16,43 2,9	831,38	26.62 Установка парозащитного слоя из пленки полиэтиленовой: ОЗП=18,77; ЭМ=12,48; ЗПМ=18,77; МАТ=2,99	526	261	25 7	240	16,514 0,3125	1,5919 0,0301
85	91	ФССЦ-12.2.03.10- 0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В ---- 1000 м2 ----	0,01109	22 020,00		22 020,00	Стеклопластик рулонный марки:РСТ-А-Л-В (1кв. 2018г.); МАТ=1,995	487			487		

90	97	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ---- м3 ---- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ---- НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,63	2401,21 188,55	23,66 4,18	2 189,00	10.18. Установка деревянных элементов каркаса: ОЗП=18,77; ЭМ=12,48; ЗПМ=18,77; МАТ=4,68	9 251	2 564	233 62	6 454	25,875 0,45	16,3013 0,2835
91	98	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ---- 100 м2 ---- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ---- НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,6925	973,32 125,51	16,43 2,9	831,38	26.62 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой: ОЗП=18,77; ЭМ=12,48; ЗПМ=18,77; МАТ=2,99	3 775	1 876	177 47	1 722	16,514 0,3125	11,4359 0,2164
92	99	ФССЦ-12.2.03.10- 0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В ---- 1000 м2	0,07964	22 020,00		22 020,00	Стеклопластик рулонный марки:РСТ-А-Л-В (1кв. 2018г.); МАТ=1,995	3 499			3 499		

93	100	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен 100 м2	0,988	2674,21	5,79	2 536,09	26,31 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями: ОЗП=18,77; ЭМ=12,28; ЗПМ=18,77; МАТ=4,61	14 461	2 822	88	11 551	18,469	18,2474
			(МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ											
94	101	ФЭСЦ-14.1.06.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "ВОЛХ ZW" кг	-404,1	6,20		6,20	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "ВОЛХ ZW" (кв. 2018г.); МАТ=4,606	-11 541			-11 541		
95	102	Мол209/гос 12.2.05.10-70006	Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые: ППЭ-125, размером 2000х1000х50 мм 3906,65/6,3=620,10	5,0882	620,10		620,10	Среднеотраслевой индекс 1 кв. 2018 г, МАТ=6,3	19 878			19 878		
			12											
96	103	ФЭСЦ-01.7.15.07-0131 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм 10 шт	98,8	6,22		6,22	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм (кв. 2018г.); МАТ=16,353	10 050			10 050		
		Мол1039/гос	Обивка поверхностей: изоляционным материалом	0,9342	48,55	2,63	2,91	15,166 Обивка поверхностей: изоляционным материалом: ОЗП=18,77; ЭМ=12,48; ЗПМ=18,77; МАТ=9,21	931	867	38	26	6,44	6,0162
97	104	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	100 м2 (МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ		43,01	0,46					10		0,05	0,0467

98	105	ФССЦ-12.1.02.11-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	ИЗОСПАН: В 10 м2	9,716	27,50	539,45	27,50	1 565	1 565	106	1788	160,4825	49,3644
99	106	ФЕР26-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) 100 м2	0,3076	1861,58 1265,72	539,45 12,3	56,41	10 298	8 404	106	1788 89	1,325	0,4076
100	107	ФССЦ-08.3.05.05-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,133391	11 200,00		11 200,00	7 613		7 613			
101	108	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм Устройство коллапов над шахтами в два канала ШТ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6	443,92 16,46	0,66 0,12	426,80	13 154	2 132	10 960	62 17	2,2195 0,0125	13,317 0,075
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 058 504	374 922	44503	2349,7921
Накладные расходы													38,1251
В том числе, справочно:													
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 134) (Поз. 63-64)										335 141			
										94			
										1 816			

104	111	ФЕР12-01-013-03 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ----- 100 м2 ----- (МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,28	1430,17 ----- 433,09	126,24 ----- 10,68	870,84	12.31. Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: ОЗП=18,77; ЭМ=9,95; ЗПМ=18,77; МАТ=14,34	57 650	49 360	8290 ----- 1323	52,371 ----- 1,0375	276,5189 ----- 5,478
105	112	ФЕР12-01-013-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий плитками: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ----- 100 м2 ----- (до 5 слоев ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,28	1137,25 ----- 335,32	120,54 ----- 10,68	681,39	12.31. Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: ОЗП=18,77; ЭМ=9,95; ЗПМ=18,77; МАТ=14,34	184 531	152 868	31663 ----- 5292	162,196 ----- 4,15	856,3949 ----- 21,912
106	113	12.2.05.10-70006	Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-125, размером 2000х1000х50 мм 3906,65/6,3=620,10 ----- 1,2	135,96	620,10	620,10	620,10	Среднеотраслевой индекс 1 кв. 2018 г, МАТ=6,3	531 145			531 145	

107	114	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий плитками: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ----- 100 м2 ----- (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,114	1137,25	120,54	681,39	12.31. Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: ОЗП=18,77; ЭМ=9,95; ЭПМ=18,77; МАТ=14,34	19 467	16 127	3340	81,098	90,3432
108	115	12.2.05.10-70006 Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые: ПТЗ-125, размером 2000х1000х50 мм 3906,65/6,3=620,10 ----- -----	11,4742	620,10	620,10	Среднеотраслевой индекс 1 кв. 2018 г, МАТ=6,3	44 825	44 825	44 825				
109	116	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Утепление покрытий плитками: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ----- 100 м2 ----- (МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,392	1137,25	120,54	681,39	12.31. Утепление покрытий плитками: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: ОЗП=18,77; ЭМ=9,95; ЭПМ=18,77; МАТ=14,34	3 425	2 837	588	40,549	15,8952
110	117	ФСЦ.12.2.04.11-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50 ----- ----- М3	2,0188	237,14	237,14	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-18000-1200-50 (1кв. 2018г.); МАТ=5,043	2 414			2 414		

111	118	ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок 100 м2 НР 71%=83%*0.85 от ФОТ СП 52%=65%*0.8 от ФОТ	5,8032	68,61 37,77	5,41 1,33	25,43	84,34 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок: ОЗП=18,77; ЭМ=11,85; ЗПМ=18,77; МАТ=12,34	6 307	4 114	372	1 821	4,71 0,11	27,3331 0,6384
112	119	ФССЦ-01.7.15.06-0146 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	Гвозди толстые круглые: 3,0х40 мм 10 м2	-0,0174	8 475,00		8 475,00	Гвозди толстые круглые: 3,0х40 мм (1 кв. 2018г.); МАТ=12,341	-1 820			-1 820		
113	120	ФССЦ-12.1.02.11-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	ИЗОСПАН: А 10 м2	66,74	39,20		39,20	ИЗОСПАН: А (1 кв. 2018г.); МАТ=5,219	13 654			13 654		
114	122	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка ходовых досок 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,73	1050,58 31,84	11,59 1,54	1 007,15	10.54. Укладка ходовых досок: ОЗП=18,77; ЭМ=11,35; ЗПМ=18,77; МАТ=7,57	6 187	502	120 26	5 565	4,37 0,15	3,1901 0,1095
115	123	ФССЦ-11.1.03.05-0080 Приказ Минстроя России от 30.12.2016	(добавить до проектных данных) Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта М3	0,80599	990,00		990,00	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта (1 кв. 2018г.); МАТ=6,509	5 194			5 194		

[illegible]

128	136	ФЕР06-01-015-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг --- Т	0,01234	1988,09 1957,49	30,6 4,47		6.34. Установка закладных деталей: ОЗП=18,77; ЭМ=11,68; ЗПМ=18,77	527	521	6 1	248,193 0,45	3,0627 0,0056
129	137	ФССЦ-08.4.01-02- 0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутия, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно --- Т	0,01234	6 800,00		6 800,00	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутия, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (1 кв. 2018г.); МАТ=6,266	526				
130	138	ФЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м --- Т --- (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) --- НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,12026	503,98 138	280,49 24,65	85,49	9.51. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м: ОЗП=18,77; ЭМ=10,7; ЗПМ=18,77; МАТ=8,97	902	358	451 70	18,1585 2,1875	2,1837 0,2631
131	139	ФССЦ-08.3.11.01- 0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп --- Т	0,12026	5 863,89		5 863,89	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп (1 кв. 2018г.); МАТ=9,097	6 415				

132	140	ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ----- т -----	0,33296	449,2	268,76	121,33	9,48. Монтаж опорных стоек: ОЗП=18,77; ЭМ=11,09; ЗПМ=18,77; МАТ=8,96	2 027	425	1241	361	7,5785	±2,5233
			(МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ -----											
133	141	ФССЦ-07.2.07.12-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ----- т -----	0,33296	10 508,00		10 508,00	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (кв. 2018г.); МАТ=5,12	17 914			17 914		
134	142	ФЕР10-05-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом ----- 100 м2 ----- (МДС3-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ----- НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ -----	0,3094	2031,95	27,21	1 070,53	10,167 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: ОЗП=18,77; ЭМ=2,61; ЗПМ=18,77; МАТ=7,31	8 688	6 239	27	2 422	118,45	36,6484

135	143	с/ф № 52 от 12.03.2019	Плита Кнауф Файерборд 951,67/1,18/6,3=128,02 --- м2 --- (Заготовительно-складские расходы-2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02))	69,92	128,02		128,02	57 520		57 520	
136	145	ФССЦ-07.2.06.03-0116 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 --- м	48,89	6,91		6,91	2 151		2 151	
137	146	ФССЦ-07.2.06.03-0199 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6 --- м	78,59	8,06		8,06	3 654		3 654	
138	148	12.2.05.10-70006 Плиты теплоизоляционные энергетические гидрофобизированные базальтовые: ПТЭ-125, размером 2000x1000x50 мм 3906,65/6,3=620,10 --- м2	1,59341	620,10		620,10	6 225		6 225		
139	149	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих --- м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) --- НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,62 88,84 21,13 7,06 0,23		60,65	1 380	739	100	541	2,3805 3,8564 0,025 0,0405
140	150	ФССЦ-07.1.01.01-0019 применительно Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм --- шт	1	2 679,27		2 679,27	10 077		10 077	

141	151	ФССТ-01.7.04.01-0002	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	1	272,22	272,22	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (1кв. 2018г.); МАТ=4,887	1 330	8 552	1943	109 552	49,9419
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												1,3923
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1856) (Поз. 138-141, 149-151)												
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 522) (Поз. 136-137)												
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6239) (Поз. 142-143, 145-146, 148)												
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 295) (Поз. 133-135)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6239) (Поз. 142-143, 145-146, 148)												
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 817) (Поз. 133-137)												
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1856) (Поз. 138-141, 149-151)												
Итого по разделу 4 Противопожарная перегородка												49,9419
												1,3923

Раздел 5. Молниезащита														
142	152	ФЕРМ-08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром. 16 мм	0,7	610,14	45,45	486,76	55,348 Заземлители: ОЗП=18,77; ЭМ=9,47; ЭПМ=18,77; МАТ=1,38	1 795	1 024	301	470	8,29	5,803
Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр													0,28	0,196
10 шт														
НР 81%=95%*0.85 от ФОТ														
СП 52%=65%*0.8 от ФОТ														
143	153	ФССТ-08.3.04.02-0096	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 Диаметр: 18 мм	0,042	5 230,01		5 230,01	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 диаметром 18 мм (1кв. 2018г.); МАТ=6,484	1 424			1 424		
Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр														
Проводник заземляющий открыто по стальной основе														
144	154	ФЕРМ-08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по стальной основе	1,6335	956,48	46,77	720,77	55,351 Проводник заземляющий открыто по стальной основе: ОЗП=18,77; ЭМ=8,89; ЭПМ=18,77; МАТ=2,07	9 018	5 864	688	2 466	20,1	33,2354
Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр													0,22	0,3638
100 м														
НР 81%=95%*0.85 от ФОТ														
СП 52%=65%*0.8 от ФОТ														

Раздел 5. Молниезащита

Итого по разделу 4 Противопожарная перегородка

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

145	155	ФСЦЦ-08.3.05.02-0101 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1020/пр	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм ----- Т	-0,0661	5 763,00		5 763,00		5 763,00	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4- 6 мм (кв. 2018г.); МАТ=6,62	-2 522				
146	156	с/ф № 52 от 12.03.2019	Сталь катанка горячеоцинкованная diam. 10мм DKS NC1010 122/1,18/6,3=16,41 ----- М ----- (Заготовительно-складские расходы-2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЭМ=1,02))	165,35	16,41		16,41		16,41	Среднеотраслевой индекс 1 кв. 2018 г; МАТ=6,3	17 436				
147	157	ФЕРм08-02-472-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ----- 100 м ----- НР 81%=95%*0,85 от ФОТ СП 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,21	1115,5	64,45	895,01		895,01	55.349 Заземлитель горизонтальный из стали: ОЗП=18,77; ЭМ=8,96; ЗПМ=18,77; МАТ=1,36	256	121	615	16,6	3,486
148	158	с/ф № 52 от 12.03.2019	Стальная полоса горячеоцинкованная сечением 40х4 м DKS NC2444 255/1,18/6,3=34,30 ----- М ----- (Заготовительно-складские расходы-2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЭМ=1,02))	21	34,30		34,30		34,30	Среднеотраслевой индекс 1 кв. 2018 г; МАТ=6,3	4 629				
149	159	с/ф № 52 от 12.03.2019	Держатель фасадный 100мм DKS ND2307 178/1,18/6,3=23,94 ----- шт ----- (Заготовительно-складские расходы-2% ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЭМ=1,02))	28	23,94		23,94		23,94	Среднеотраслевой индекс 1 кв. 2018 г; МАТ=6,3	4 308				

150	160	с/ф № 52 от 12.03.2019	Держатель металлический 150мм ДКС ND2105 135/1,18/6,3=18,16 шт	58	18,16	18,16	Среднеотраслевой индекс 1 кв. 2018 г; МАТ=6,3	6 769	6 769	
151	161	с/ф № 52 от 12.03.2019	Лента антикоррозийная ДКС NA1001 1536/10/1,18/6,3=20,66 м (Заготовительно-складские расходы-2% ТЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЭПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЭМ=1,02))	5	20,66	20,66	Среднеотраслевой индекс 1 кв. 2018 г; МАТ=6,3	664	664	
152	162	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) НР 61%=80%*(0,9*0,85) от ФОТ СП 31%=45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,02625	1201,2 1201,2	1.185 Разработка грунта вручную в траншеях, копанье им вручную без креплений для стоек и столбов: ОЗП=18,77	681	681	177,1	4,6489

[illegible]

[illegible]

Заказчик: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, 636071, Томская область, город Северск, Лесная улица, 11а.
Плательщик: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», адрес: 634041, г.Томск, пр.Кирова, 41
Подрядчик: ООО «Универсал», адрес: 634061, г.Томск, пер.Нечевский, 21/1-56
Стройка: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д. 5.

Объект: Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д. 5.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	85253926
по ОКПО	20694200
по ОКПО	25974298

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер 50/2018 дата 09.10.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Расчет № 1 по стоимости захождения ТБО
Стоимость по акту : 74 383,20 руб.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	19.06.2019	09.10.2018 19.06.2019

№ пп по акту	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах с учетом всех коэффициентов				Индекс	Общая стоимость в текущих ценах				затраты труда		
				Всего	Эк.Маш	3/пМех	Мат-лы		Всего	оплата труда	Эк.Маш	3/пМех	Мат-лы	на машины	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Раздел 1. Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства															
1	1	Постановление Администрации города Томска №132, от 7 марта 2017г	Захоронение ТБО	93,246	664,76				61 986						
Итого по разделу 1 Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства															
Итого прямые затраты															
Итого по акту:															
Итого															
Средства на компенсацию возмещения налогов															
ВСЕГО по акту															
Сдал															
Объемы выполненных работ подтверждены работами, выполненными в соответствии с техническим регламентом и СНиП Директор ООО "Универсал" А.К.Дубов															
Принял:															
Заказчик:															
Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск															
Зам. начальника ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск															
Начальник СДО УКС Администрации ЗАТО Северск															
Ведущий инженер ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск															



Начальник отдела ремонта и содержания жилищного фонда УЖХ ТИС Администрации ЗАТО Северск А.В.Меркулов

Е.И. Бирюлина

С.С. Чудинов

Е.В.Хлебникова

И.Б. Моисеева

Виды: Председатель Комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы Департамента ЖКХ государственного жилищного надзора Томской области, г.Томск, пр.Кирова, 41
Лицензионное действие от имени собственников помещений в многоквартирном доме
КРАТКОСРОЧНОМУ ПЛАНУ
А.В. Меркулов

Заказчик: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, 636071, Томская область, город Северск, Лесная улица, 11а.
Плательщик: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», адрес: 634041, г.Томск, пр.Кирова, 41
Подрядчик: ООО «Универсал», адрес: 634061, г.Томск, пер.Нечевский, 21/1-56
Стройка: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д. 5.
Объект: Капитальный ремонт общего имущества (ремонт. крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д. 5

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	85253926
по ОКПО	20694200
по ОКПО	25974298
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	50/2018
Договор подряда	номер дата 09.10.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	19.06.2019	09.10.2018 19.06.2019

ЛСР № 02-01-01доп1 Капитальный ремонт крыши
Стоимость по акту : 314 233,20 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах с учетом всех коэффициентов				Индекс	Общая стоимость в текущих ценах				затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих обслуживающих			
				Всего	Эк.Маш	Мат-лы	Мат-лы		Всего	оплата труда	Эк.Маш	Мат-лы	Всего	на машины	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы. Включить																
1	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора (доменный шлак) 100 т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ СП 40%=50%*0,8 от ФОТ	0,32674	1553,82 1553,82				94.16 Очистка помещений от строительного мусора: ОЗП=18,77	9 529	9 529			214,32	70,0269		
2	ФЕРр69-15-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затаривание строительного мусора в мешки т НР 66%=78%*0,85 от ФОТ СП 40%=50%*0,8 от ФОТ	32,674	23,81 7,41	16,40			94.26 Затаривание строительного мусора в мешки: ОЗП=18,77; МАТ=6,33	7 937	4 545		3 392	1,03	33,6542		

14	14	ФССП-11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	3,59346	1 430,00	1 430,00	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (1 кв. 2018г.); МАТ=4,703	24 167	24 167					
15	15	Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 с/ф 52 от 12.03.2019	Костыль Т-образный и Г-образный, 85/6,3=13,49	480	13,49	13,49	; МАТ=6,3	40 795	40 795					
16	16	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб М (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 92%=120%*(0,9+0,85) от ФОТ СП 44%=65%*(0,85+0,8) от ФОТ	49	8,95 1,15	7,80	12.66. Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб: ОЭП=18,77; МАТ=5,41	3 284	1 216	2 068	0,138	6,762		
17	17	ФССП-08.1.02.22-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	49	56,50	56,50	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметр 140 мм, марка ТВ-140 (1 кв. 2018г.); МАТ=2,917	8 076	8 076					
18	18	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок шт (МДСЭ-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 92%=120%*(0,9+0,85) от ФОТ СП 44%=65%*(0,85+0,8) от ФОТ	7	1,73 1,73		12.65. Устройство металлической водосточной системы: воронок: ОЭП=18,77	261	261		0,207	1,449		

[illegible]

Элементы вывода и утепление кирпичных вент.каналов

[illegible]

[illegible]

Итого		256 878						247,0742
Производство работ в зимнее время 1,94%								5,4606
Итого		4 983						
Средства на компенсацию возмещения налогов		261 861,00						
		52 372,20						
ВСЕГО по акту		314 233,20						247,0742
								5,4606

Сдан

Объемы выполненных работ подтверждено. Работы выполнены в соответствии с техническим регламентом и СНиП Директор ООО "Универсал" А.К. Дудов

Принял:

Заказчик:

Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск Е.В. Хлебникова

Зам. начальника ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск С.С. Чулинов

Начальник СДО УКС Администрации ЗАТО Северск Е.В. Хлебникова

Ведущий инженер ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск И.Б. Моисеева



Начальник отдела ремонта и содержания жилищного фонда УХХХ ТПС Администрации ЗАТО Северск

Е.И. Виролина

ВИДЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ



Лично уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

А.В. Меркулов

[Handwritten signature]

Заказчик: Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, 636071, Томская область, город Северск, Лесная улица, 11а.

Плательщик: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», адрес: 634041, г.Томск, пр.Кирова, 41

Подрядчик: ООО «Универсал», адрес: 634061, г.Томск, пер.Нечевский, 21/1-56

Стройка: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д. 5.

Объект: Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д. 5.

Форма по ОКД	Код
по ОКПО	85253926
по ОКПО	20694200
по ОКПО	25974298
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	50/2018
Договор подряда	09.10.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
4	19.06.2019	09.10.2018 19.06.2019

Расчет № 1 доп1 по стоимости захождения ТБО
Стоимость по акту : 26 064,00 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах с учетом всех коэффициентов				Индекс	Общая стоимость в текущих ценах				затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машин		
				Всего	Эк.Маш	З/пМех	Мат-лы		Всего	оплата труда	Эк.Маш	З/пМех	Мат-лы	на машины	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
Раздел 1. Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства															
1	1	Постановление Администрации города Томска №132, от 7 марта 2017г		32,674	664,76				21 720						
Итого прямые затраты по разделу															
Итого по разделу 1 Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства															
Итого прямые затраты															
Итого по акту:															
Средства на компенсацию возмещения налогов															
ВСЕГО по акту															
Сдал															
Объемы выполненных работ по акту в соответствии с техническим регламентом и СНиП Директор ООО "Универсал" А.В.Меркулов															
Принял:															
Заказчик:															
Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск															
Зам. начальника ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск															
Начальник СДО УКС Администрации ЗАТО Северск															
Ведущий инженер ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск															

Сдал
Объемы выполненных работ по акту в соответствии с техническим регламентом и СНиП Директор ООО "Универсал" А.В.Меркулов

Принял:
Заказчик:
Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск
Зам. начальника ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск
Начальник СДО УКС Администрации ЗАТО Северск
Ведущий инженер ПТО УКС Администрации ЗАТО Северск

Согласовано
Генеральный директор ООО "Универсал" Е.И. Бирюлина
Директор ООО "Универсал" Е.И. Бирюлина



ВИДЫ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
ИЛИ УСЛУГ

Председатель Комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы государственного жилищного надзора Томской области
М.Ю. Буманцев
19.06.2019

Лицо уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск
наименование Муниципального образования (Учреждения)

Заявка

на оплату оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта, включенного в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области

№	Наименование и адрес многоквартирного дома	Наименование подрядной организации	Номер и дата договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме	Сумма договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в	Оплачено средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта	Остаток средств по договору договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего	Предельная стоимость капитального ремонта	Сумма на оплату оказанных услуг и (или) выполненных		Вид платежа за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту (аванс / окончательный расчет)
								Дата, номер счета на оплату	Сумма (руб.)	
1.	Капитальный ремонт общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д.5	ООО «Универсал»	50/2018 от 09.10.2018г.	6 024 118,47	1 807 235,54	4 216 882,93	6 697 524,60	19.06.2019 № 0015	3 899 573,26	окончательный расчет
				6 024 118,47	1 807 235,54	4 216 882,93	6 697 524,60	✓	3 899 573,26	

(подпись) / Н.П. Славягоде, начальник УКС /
(ФИО, должность)

М.П.

г. Томск

19.06.2019

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик: УКС Администрации ЗАТО Северск

Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск

Н.П.Славиогло

Начальник СДО УКС Администрации ЗАТО Северск

Е.В.Хлебенкова

Подрядчик:

Директор ООО «Универсал»

А.К.Дубов

Составили настоящий Акт о том, что 19.06.2019г. в нашем присутствии лица, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г.Северск, ул.Пушкина, д.5 уполномочены участвовать в приемке оказанных услуг по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты – Галимулин Наиль Хамитович и Смусева Наталья Анатольевна отсутствуют по месту своего постоянного проживания. Представитель подрядчика на протяжении нескольких последних дней пытался связаться с Галимулиным Наилем Хамитовичем проживающий по адресу: г.Северск, ул.Пушкина, д.5, кв.6 и Смусевой Натальей Анатольевной, проживающей по адресу: г.Северск, ул.Пушкина, д.5, кв.5, но они отсутствовали.

Начальник УКС Администрации ЗАТО Северск

Начальник СДО УКС Администрации ЗАТО Северск

Подрядчик:

Директор ООО «Универсал»



Н.П.Славиогло

Е.В.Хлебенкова

А.К.Дубов





Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(УКС Администрации ЗАТО Северск)

ул.Лесная, д. 11а, г. Северск, Томская обл., 636000.
Тел. (3823) 77 23 59. Факс (3823) 77 42 96. E-mail: zato@seversknet.ru, www.seversknet.ru

16.08.2019 № 12-7/727

На № _____ от _____

Генеральному директору фонда
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Томской области»

Н.В.Савотину

Уважаемый Николай Владимирович!

Направляем Вам акты об отказе в подписании и участия собственников помещений в приемке оказанных услуг по капитальному ремонту согласно приложению.

Приложение:

- 1) Акт об отказе в подписании и участия собственников помещений в приемке оказанных услуг по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д.13 №1 от 19.06.2019 (оригинал) на 1 листе;
- 2) Акт об отказе в подписании и участия собственников помещений в приемке оказанных услуг по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Мира, д.15 №1 от 19.06.2019 (оригинал) на 1 листе;
- 3) Акт об отказе в подписании и участия собственников помещений в приемке оказанных услуг по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д.5 №1 от 19.06.2019 (оригинал) на 1 листе;
- ✓ 4) Акт об отказе в подписании и участия собственников помещений в приемке оказанных услуг по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д.1 №1 от 27.06.2019 (оригинал) на 1 листе;
- 5) Акт об отказе в подписании и участия собственников помещений в приемке оказанных услуг по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Первомайская, д.15 №1 от 28.06.2019 (оригинал) на 1 листе.

Начальник Управления

Н.П.Славиогло

Калошина Е.В.
77 23 65

ПОКР АИД 10
00.002-071

10.08.2019

ЖКН: 3862



Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(УКС Администрации ЗАТО Северск)

ул.Лесная, д. 11а, г. Северск, Томская обл., 636000.
Тел. (3823) 77 23 59. Факс (3823) 77 42 96. E-mail: zato@seversknet.ru, www.seversknet.ru

09.08.2019 № 12-2/203

На № _____ от _____

Генеральному директору фонда
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Томской области»

Н.В.Савотину

Уважаемый Николай Владимирович!

Направляем Вам на оплату комплект документов по договору от 09.10.2018 № 50/2018 согласно приложению.

Приложение:

- 1) Лист согласования к вопросу об оплате работ (оригинал) на 1 листе;
- 2) Счет от 19.06.2019 № 0015 (оригинал) на 1 листе;
- 3) Заявка на оплату (оригинал) на 1 листе;
- 4) Акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту общего имущества (ремонт крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Северск, ул. Пушкина, д.5 от 19.06.2019г. (оригинал) на 1 листе;
- 5) Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) №1 от 19.06.2019 (оригинал) на 1 листе;
- 6) Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1 от 19.06.2019 (оригинал) на 21 листе;
- 7) Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №2 от 19.06.2019 (оригинал) на 1 листе;
- 8) Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №3 от 19.06.2019 (оригинал) на 4 листах;
- 9) Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №4 от 19.06.2019 (оригинал) на 1 листе.

Начальник Управления

Н.П.Славиогло

РФКР МКД ТО
ТЕЛ: 903-971

10 ИЮЛ 2019

ВК № 3734

Калошина Е.В.
77 23 65