

ав. 950 952,64

отч. 18.03.2020

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

Инвестор:
Заказчик: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 108, Тел./факс: (3822) 903-971, ИНН 7017996657 КПП 701701001

Подрядчик: ООО "СК"СтройКомплект", 634029, РФ, г.Томск, ул.Тверская, 17/1, офис 1, тел.: (3822) 52-66-69, ИНН/КПП 7017280119/701701001

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих несущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие); капитальный ремонт и утепление фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в.

Объект: Капитальный ремонт чердачного перекрытия

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Код	0322001
20694200	
90294293	
41.20	
номер	2019-СМР/29
дата	25 04 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	13.03.2020

Отчетный период	
с	по
30.04.2019	13.03.2020

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1.	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		920 103,00	920 103,00	920 103,00
	в том числе:				
1.1	КС-2 №1 к ЛСР 02-01-01	✓	869 091,00	869 091,00	869 091,00
1.2	КС-2 №2 к ЛСР 02-01-01-0	✓	26 812,00	26 812,00	26 812,00
1.3	КС-2 №3 Расчет №1	✓	24 200,00	24 200,00	24 200,00
Итого				920 103,00	
Налог на добавленную стоимость				184 020,60	
Всего с учетом налогов				1 104 123,60	

Заказчик:

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Подрядчик:

Директор ООО "СК"СтройКомплект"

МП

Н. В. Савотин

Ширшов А.С.

Инвестор - _____	организация, адрес, телефон, факс	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса д. 7, офис 108, Тел./факс: (3822) 903-971, ИНН 7017996657 КПП 701701001	форма по ОКУД по ОКПО	322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СК"СтройКомплект", 634029, Рф, г.Томск, ул. Тверская, 17/1, офис 1, тел.: (3822) 52-66-69, ИНН/КПП 7017280119/701701001	по ОКПО	20694200
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих конструкций, не отнесённых в соответствии с	по ОКПО	90294293
Объект -Капитальный ремонт чердачного перекрытия		
	Вид деятельности по ОКДП	41.20
	Договор подряда (контракт)	2019-СМР/29
	номер	25.04.2019
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	Отчетный период	по
1	12.03.2020	30.04.2019	12.03.2020	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01

Номер	Шифр и номер позиции по порядку смете	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	1	ФЕР46-04-007-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 НР 99%=110%*0.9 от ФОТ; (33540, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (20327, руб.)	Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных (0.1425т/м2*487.8=69.512т); 100 м2	1.5899	1354.69 1060.23	294.46 126.23		ОЗП=17.96 ЭМ=10.11 ЗПМ=17.96	35008	30275	4733 3604		133.53 9.35	212.3 14.87
2	2	ФЕР46-15-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 НР 78% от ФОТ; (1980, руб.) СП 50% от ФОТ; (1269, руб.)	Затаривание строительного мусора в мешки (шлака), т	19.07	23.81 7.41		16.40	ОЗП=17.96 ЗПМ=17.96 МАТ=10.2	5728	2538		3190	1.03	19.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016		Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (демонтаж люков лаза на кровлю: 0,192м3*0,67м3=0,115т); 100 м2 (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР 106%=118%*0,9 от ФОТ; (346, руб.) СП 54%=63%*0,85 от ФОТ; (176, руб.)	0,0192	1589,97 <u>823,46</u>	766,5 <u>121,73</u>		ОЗП=17,96 ЭМ=14,45 ЗПМ=17,96 МАТ=8,41	497	284	213 <u>42</u>		97,336 <u>9,224</u>	1,87 <u>0,18</u>
4	ФЕР87-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016		Демонтаж: скрытой электропроводки; 100 м НР 85% от ФОТ; (169, руб.) СП 65% от ФОТ; (129, руб.)	0,56	19,81 <u>19,81</u>			ОЗП=17,96	199	199			2,54	1,42
5	ФЕР46-03-009-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм (0,36м3*1,65т/м3=0,594т); 100 шт НР 99%=110%*0,9 от ФОТ; (522, руб.) СП 60%=70%*0,85 от ФОТ; (316, руб.)	0,06	1052,21 <u>489,29</u>	562,92		ОЗП=17,96 ЭМ=9,88 ЗПМ=17,96	861	527	334		53,30	3,20
6	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% от ФОТ, руб.) СП 0% от ФОТ	0,4	42,98	42,98		ЭМ=9,81	169		169			
7	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза НР 0% от ФОТ, руб.) СП 0% от ФОТ	41,457	3,28	3,28		ЭМ=11,98	1629		1629			
8	ФССЦпр-03-21-01-025 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 25 км; 1 т груза НР 0% от ФОТ, руб.) СП 0% от ФОТ	41,857	17,32	17,32		ЭМ=10,96	7946		7946			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
238,43 <u>15,05</u>														
238,43 <u>15,05</u>														
Раздел 2. Перекрытие														
9	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016		Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (13, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (7, руб.)	0,00234	545,23 <u>270,46</u>	238,1 <u>27,33</u>	36,67	ОЗП=17,96 ЭМ=10,26 ЗПМ=17,96 МАТ=5,76	18	11	6 <u>1</u>	1	31,303 <u>2,425</u>	0,07 <u>0,01</u>
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы														
Итого по разделу 2 Перекрытие														
Итого по разделу 1 и 2 Демонтажные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	10	ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; до толщины 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (2, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1, руб.)	0,00234	66,31 49,68	16,63 2,13		ОЗП=17,96 ЭМ=10,26 ЗПМ=17,96 МАТ=5,76	2	2			5,75 0,1875	15 0,01
11	11	ФССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150; м3	0,0048	548,30		548,30	МАТ=6,154	16			16		
12	18	ФЕР10-01-021-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из щитов; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 106%=118%*0.9 от ФОТ; (32509, руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (16661, руб.)	1,5899	3784,41 987,4	636 86,65	2 161,01	ОЗП=17,96 ЭМ=11,71 ЗПМ=17,96 МАТ=5,17	57799	28195	11841 2474	17763	117 829 6,8	187,34 10,81
13	19	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта; м3	-0,2703	1 601,00		1 601,00	МАТ=5,294	-2291			-2291		
14	20	ФССЦ-12.1.02.12-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Пергамин кровельный марки: П-350; м2	-176,5	3,25		3,25	МАТ=4,454	-2556			-2556		
15	21	ФССЦ-12.1.02.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350; м2	-83,47	5,71		5,71	МАТ=3,888	-1853			-1853		
16	22	ФССЦ-14.5.06.03-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Паста антисептическая; т	-0,0278	15 255,00		15 255,00	МАТ=4,796	-2034			-2034		
17	23	ФССЦ-12.1.02.04-0025 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Биполь: ТПП; м2	41,56	13,81		13,81	МАТ=7,377	4234			4234		
18	24	ФССЦ-11.1.03.01-0086 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта; м3	8,58	2 156,00		2 156,00	МАТ=3,931	72718			72718		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	25	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм, м	422,6579	4,17		4,17	MAT=6,056	10672			10672		
20	26	ФССЦ-11.2.13.06-0011 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Щиты: настилы; м2	108,7458	35,22		35,22	MAT=14,538	55681			55681		
21	27	ФССЦ-12.2.05.05-0039 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30 (4 слоя над квартирами); м3	31,79	687,98		687,98	MAT=6,515	142489			142489		
22	28	ФССЦ-12.1.02.11-0016 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИЗОСПАН: В; 10 м2	10,405	27,50		27,50	MAT=5,857	1676			1676		
23	29	ФССЦ-12.1.02.11-0013 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИЗОСПАН: SL (соединительная лента); 10 м2	0,0879	917,60		917,60	MAT=7,565	610			610		
24	30	ФЕР58-13-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок; 100 м2 (MAT=0 к расч.) НР 83% от ФОТ; (269, руб.) СП 65% от ФОТ; (211, руб.)	0,4614	43,18 37,77	5,41 1,33		ОЗП=17,96 ЭМ=11,94 ЗПМ=17,96 MAT=12,34	343	313	30 11	4,71 0,11	2,17 0,05	
25	31	ФССЦ-12.1.02.11-0016 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИЗОСПАН: В; 10 м2	5,3061	27,50		27,50	MAT=5,857	855			855		
26	32	ФССЦ-12.1.02.11-0013 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИЗОСПАН: SL (соединительная лента); 10 м2	0,04485	917,60		917,60	MAT=7,565	311			311		
27	33	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (утепление железобетонного перекрытия); 100 м2 (MAT=0 к расч.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0.9 от ФОТ; (3103, руб.) СП 55%=65%*0.85 от ФОТ; (1580, руб.)	0,3128	655,85 498,05	157,8 13,35		ОЗП=17,96 ЭМ=10,17 ЗПМ=17,96 MAT=14,1	3300	2798	502 75	52,371 1,0375	16,38 0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	34	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Утепление покрытий плитami: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); МАТ=0 к расх.) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (7262, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (3698, руб.)	0,3128	1608,88 <u>1156,85</u>	452,03 <u>40,05</u>		ОЗП=17,96 ЭМ=10,17 ЗПМ=17,96 МАТ=14,1	7937	6499	1438 <u>225</u>		121,647 <u>3,1125</u>	38,05 <u>0,97</u>
29	35	ФССЦ-12.2.05.05-0039 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30; м3	6,44368	687,98		687,98	МАТ=6,515	28882			28882		
30	36	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Утепление покрытий плитami: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (слой по деревянному и железобетонному перекрытию); 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МАТ=0 к расх.) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (16058, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (8178, руб.)	2,075	536,29 <u>385,62</u>	150,68 <u>13,35</u>		ОЗП=17,96 ЭМ=10,17 ЗПМ=17,96 МАТ=14,1	17550	14371	3179 <u>498</u>		40,549 <u>1,0375</u>	84,14 <u>2,15</u>
31	37	ФССЦ-12.2.05.05-0036 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В60; м3	10,68625	1 177,32		1 177,32	МАТ=6,093	76657			76657		
32	40	ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок; 100 м2 (МАТ=0 к расх.) НР 83% от ФОТ; (1210, руб.) СП 65% от ФОТ; (948, руб.)	2,075	43,18 <u>37,77</u>	5,41 <u>1,33</u>		ОЗП=17,96 ЭМ=11,94 ЗПМ=17,96 МАТ=12,34	1542	1408	134 <u>50</u>		4,71 <u>0,11</u>	9,77 <u>0,23</u>
33	41	ФССЦ-12.1.02.11-0015 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	ИЗОСПАН: АМ; 10 м2	23,8625	52,60		52,60	МАТ=6,705	8416			8416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	42	ФЕР26-01-038-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен, 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%=100%*0.9 от ФОТ; (732, руб.) СП 60%=70%*0.85 от ФОТ; (488, руб.)	0,295	2695,51 152,18	7,24 1,24	2 536,09	ОЗП=17,96 ЭМ=12,3 ЗПМ=17,96 МАТ=6,6	5770	806	26 7	4938	18,469 0,1	5,45 0,03
35	43	ФССЦ-14.1.06.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW", кг	-120,7	6,20		6,20	МАТ=6,6	-4939			-4939		
36	44	ФССЦ-12.2.04.11-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-11-2-9000-1200-50; м3	1,5	225,11		225,11	МАТ=5,804	1960			1960		
37	45	ФЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Укладка ходовых досок (ходовые трапы шириной 600мм); 100 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 106%=118%*0.9 от ФОТ; (404, руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (206, руб.)	0,55	1058,25 36,62	14,49 1,93	1 007,15	ОЗП=17,96 ЭМ=11,64 ЗПМ=17,96 МАТ=7,57	4648	362	93 19	4193	4,37 0,15	2,4 0,08
38	46	ФССЦ-11.1.03.05-0081 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта; м3	0,429	832,70		832,70	МАТ=7,583	2709			2709		
39	47	ФЕР10-01-022-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твёрдыми толщиной 5 мм; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 106%=118%*0.9 от ФОТ; (40833, руб.) СП 54%=63%*0.85 от ФОТ; (20802, руб.)	1,5899	4085,84 1333,4	88,7 15,65	2 663,74	ОЗП=17,96 ЭМ=12,6 ЗПМ=17,96 МАТ=5,12	61535	38075	1777 447	21683	154,33 1,35	245,37 2,15
40	48	ФССЦ-11.2.08.02-0010 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А; твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм; 1000 м2	-0,3339	12 000,00		12 000,00	МАТ=5,085	-20375			-20375		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	54	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (10406, руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (5148, руб.)	1,5899	393,99 <u>370,21</u>	22,46 <u>13,4</u>	1,32	ОЗП=17,96 ЭМ=14,43 ЗПМ=17,96 МАТ=11,46	11111	10571	515 <u>383</u>	25	43,401 <u>1,2375</u>	89 <u>1,97</u>
47	55	ФЕР15-02-019-08 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04, 100 м2 (До толщины 1 мм ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к раск.; ЗПМ=9; МАТ=9 к раск.; ТЗ=9; ТЗМ=9); Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (-8929, руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (-4418, руб.)	-1,5899	338,34 <u>316,92</u>	20,25 <u>12,26</u>	1,17	ОЗП=17,96 ЭМ=14,45 ЗПМ=17,96 МАТ=11,61	-9536	-9049	-465 <u>-350</u>	-22	37,1565 <u>1,125</u>	-59,08 <u>-1,79</u>
48	56	ФСЦЛ-14.5.11.06-0004 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Шпатлевка: Ветонит LR; т	0,19	7 879,32		7 879,32	МАТ=3,315	4963			4963		
49	57	ФСЦЛ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	63,596	9,14		9,14	МАТ=6,217	3614			3614		
50	58	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Окраска поливинилхлоридными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0.9 от ФОТ; (8047, руб.) СП 47%=55%*0.85 от ФОТ; (3981, руб.)	1,5899	388,55 <u>295,02</u>	8,6 <u>1,63</u>	84,93	ОЗП=17,96 ЭМ=12,46 ЗПМ=17,96 МАТ=3,61	9082	8424	170 <u>46</u>	488	32,89 <u>0,1375</u>	52,29 <u>0,22</u>
51	59	Каталог ТСЦ-3/2018 14.3.02.01-70009	Краска воднодисперсионная: Butterfly для стен и потолков, Деруфа; т	0,0636	8 890,52		8 890,52	МАТ=6,45	3647			3647		
Верх стен														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	60	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; толщина намета 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 95%=105%*0,9 от ФОТ; (16426, руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (8126, руб.)	0,48	4375,12 1855,87	258,45 149,75	2 260,80	ОЗП=17,96 ЭМ=12,5 ЗПМ=17,96 МАТ=6,17	24245	15999	1551 1291	6895	197,432 15,725	94,77 7,55
53	61	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	28,8	9,14		9,14	МАТ=6,217	1636			1636		
54	62	ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%=105%*0,9 от ФОТ; (3645, руб.) СП 47%=55%*0,85 от ФОТ; (1803, руб.)	0,48	735,94 442,53	13,11 2,51	280,30	ОЗП=17,96 ЭМ=12,46 ЗПМ=17,96 МАТ=3,61	4379	3815	78 22	486	49,335 0,2125	23,68 0,1
55	63	ФССЦ-14.5.11.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Шпатлевка клеевая; т	-0,0245	4 294,00		4 294,00	МАТ=3,953	-416			-416		
56	64	ФССЦ-14.5.11.06-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Шпатлевка: Ветонит LR; т	0,0576	7 879,32		7 879,32	МАТ=3,315	1505			1505		
57	65	Каталог ТСЦ-3/2018 14.3.02.01-70009	Краска воднодисперсионная: Butterflu для стен и потолков, Деруфа; т	0,0192	8 890,52		8 890,52	МАТ=6,45	1101			1101		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									55331	29760	1849 1392	23722		180,66 8,05
Накладные расходы									28594					
Сметная прибыль									14641					
Итого по разделу 3 Отделочные работы									99566					180,66 8,05
Раздел 4. Электромонтажные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (44 м- монтаж б/у короба, 12м - монтаж нового короба); 100 м НР 95% от ФОТ; (1481, руб.) СП 65% от ФОТ; (1013, руб.)	0,56	206,76 154,92	0,31 0,14	51,53	ОЗП=17,96 ЭМ=10,23 ЗПМ=17,96 МАТ=3,17	1651	1558	2 1	91	16,29 0,01	9,12 0,01	
59	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2; 100 м НР 95% от ФОТ; (257, руб.) СП 65% от ФОТ; (176, руб.)	0,56	41,11 26,51	1,78 0,26	12,82	ОЗП=17,96 ЭМ=11,8 ЗПМ=17,96 МАТ=6,62	326	267	12 3	47	2,82 0,02	1,58 0,01	
60	ФССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм; 100 м	0,1224	171,00		171,00	МАТ=7,707	161			161			
61	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газоудалением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м	0,01224	4 832,12		4 832,12	МАТ=11,698	692			692			
62	ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Коробка ответвительная на стене (16 шт- б/у коробок, 2шт- новых коробок); шт НР 80% от ФОТ; (1262, руб.) СП 60% от ФОТ; (947, руб.)	18	5,29 4,88		0,41	ОЗП=17,96 МАТ=5,12	1615	1578			37	0,50	9,00
63	Счет-фактура №40/1 от 08.05.2019г.	Коробка КМ41212-01 распаячная; шт (Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)	2	7,07		7,07	МАТ=6,45	91				91		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы														
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого Строительные работы														
Итого Монтажные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Тендерный коэффициент 938 955 * 0,86999999801									869091					
НДС 20%									173818,2					
ВСЕГО по акту									1042909,2					1047,69
														39,97

СДАЛ:
Директор ООО "СК"СтройКомплект"
должность

А. С. Шишов
(расшифровка подписи)

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
должность

Н. В. Савотин
(расшифровка подписи)

Главный специалист по организации капитального ремонта и технического надзора отдела организации капитального ремонта и технического надзора Фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
должность

Н. В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела технического надзора МБУ "Центр технического надзора"
должность

И. С. Обозина
(расшифровка подписи)

Заместитель Мэра города Томска, начальник департамента городского хозяйства администрации города Томска
должность

В. Н. Брюханцев
(расшифровка подписи)

Председатель комитета экономики ЖКХ и жилищной реформы Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
должность

М. Ю. Румянцев
(расшифровка подписи)

Директор УК ООО "Солнечная-Сервис"
должность

К. А. Ковалев
(расшифровка подписи)

Лицо уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме
должность

(расшифровка подписи)

Инвестор - _____	организация, адрес, телефон, факс	Код
		322005
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 108, Тел./факс: (3822) 903-971, ИНН 7017996657 КПП 701701001		20694200
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СК"СтройКомплект", 634029, Рф, г.Томск, ул.Тверская, 17/1, офис 1, тел.: (3822) 52-66-69, ИНН/КПП 7017280119/701701001	организация, адрес, телефон, факс	90294293
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих несущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие); капитальный ремонт и утепление фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в	организация, адрес, телефон, факс	
Объект - Капитальный ремонт чердачного перекрытия	наименование, адрес	
	наименование	
	Вид деятельности по ОКДП	41.20
	Договор подряда (контракт)	2019-СМР/29
	номер	25.04.2019
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	13.03.2019	с по
		13.03.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01-0

Номер по порядку	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда		Всего	оплаты труда	экспл. машин	в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	30	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок; 100 м2 (МАТ=0 к расч.)	0,0237	43,18	5,41	37,77	ОЗП=17,96 ЭМ=11,94 ЗПМ=17,96 МАТ=12,34	18	16	2	1	4,71	0,11	0,11
2	31	НР 83% от ФОТ; (14, руб.) СП 65% от ФОТ; (11, руб.) ИЗОСПАН: В; 10 м2	0,27255	27,50			МАТ=5,857	44						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	32	ФСЦЛ-12.1.02.11-0013 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	ИЗОСПАН: SL (соединительная лента), 10 м2	0,0023	917,60		917,60	MAT=7,565						
4	33	ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (утепление железобетонного перекрытия); 100 м2 (MAT=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (1709, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (870, руб.)	0,1723	655,85 498,05	157,8 13,35		ОЗП=17,96 ЭМ=10,17 ЗПМ=17,96 MAT=14,1	1818	1541	277 41		52,371 1,0375	9,02 0,18
5	34	ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03; 100 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; MAT=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3); MAT=0 к расх.) НР 108%=120%*0,9 от ФОТ; (4000, руб.) СП 55%=65%*0,85 от ФОТ; (2037, руб.)	0,1723	1608,88 1156,85	452,03 40,05		ОЗП=17,96 ЭМ=10,17 ЗПМ=17,96 MAT=14,1	4372	3580	792 124		121,647 3,1125	20,96 0,54
6	35	ФСЦЛ-12.2.05.05-0039 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н30; м3	3,54938	687,98		687,98	MAT=6,515	15909			15909		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 5 Перекрытия (включить)														
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)														
Кровли														
									22177	5137	1071 166	15969		30,09 0,72
									5723					
									2918					
									30818					30,09
														0,72
									22177	5137	1071 166	15969		30,09 0,72
									5723					
									2918					
									103					0,11
									30715					29,98
														0,72

Унифицированная форма № КС-2
утвержденная постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор - _____	организация, адрес, телефон, факс	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, офис 108, Тел./факс: (3822) 903-971, ИНН 7017996657 КПП 701701001	организация, адрес, телефон, факс	322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СК"СтройКомплект", 634029, Р.Ф, г.Томск, ул.Тверская, 17/1, офис 1, тел.: (3822) 52-66-69, ИНН/КПП 7017280119/701701001	организация, адрес, телефон, факс	20694200
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт крыши; капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих несущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие), капитальный ремонт и утепление фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в.	наименование, адрес	90294293
Объект - Капитальный ремонт чердачного перекрытия. Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов.	наименование	
	Вид деятельности по ОКДП	41.20
	Договор подряда (контракт)	2019-СМР/29
	номер	дата
	дата	25.04.2019
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	19.03.2020	с по
		30.04.2014 13.03.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Расчет №1

Номер	Шифр и номер позиции по порядку	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	оплаты труда	в т.ч. машин		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	экспл. машин	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	1	Договор № 15/05/19 от 15.05.2019г.	Захоронение отходов производства 664,57/6,45=103,03 руб, т, т	41,857	103,03			103,03	27816				27816		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Итого по разделу 1 Демонтажные работы															
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого по акту:															
Утилизация мусора															
Итого															
В том числе:															

Счет-фактура № 35 от 13 марта 2020 г.

Исправление № -- от --

Продавец: ООО "СК"СтройКомплект"
Адрес: 634029, Томская обл, Томск г, Тверская ул, дом 17/1, офис 1
ИНН/КПП продавца: 7017280119/701701001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
Адрес: 634041, Томск, Кирова, дом № 41
ИНН/КПП покупателя: 7017996657/701701001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества(капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих несущих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Пушкина, д.52в согласно КС-3 № 1	--	--	--	--	--	920 103,00	без акциза	20%	184 020,60	1 104 123,60	--	--	--
Всего к оплате						920 103,00	X		184 020,60	1 104 123,60			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Ширшов А. С. (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Ширшов А. С. (подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)
(размещать свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Счет-фактура № 35 от 13 марта 2020 г.
Исправление № -- от --

Продавец: ООО "СК"СтройКомплект"
Адрес: 634029, Томская обл, Томск г, Тверская ул, дом 17/1, офис 1
ИНН/КПП продавца: 7017280119/701701001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: Фонд "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"
Адрес: 634041, Томск, Кирова, дом № 41
ИНН/КПП покупателя: 7017996657/701701001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (капитальный ремонт и усиление несущих и ограждающих конструкций, не отнесенных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства (чердачное перекрытие) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Пушкина, д.52в согласно КС-3 № 1	--	--	--	--	--	920 103,00	без акциза	20%	184 020,60	1 104 123,60	--	--	--
Всего к оплате						920 103,00	X		184 020,60	1 104 123,60			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Ширшов А. С.
(подпись) (ф.и.о.)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
Ширшов А. С.
(подпись) (ф.и.о.)
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

АКТ № 1
об отказе от подписания документа

г. Томск

« 12 » 03 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик:

Фонд «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Томской области»
Заместитель генерального директора Фонда «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Томской области»

И.А. Иванин

Главный специалист отдела ОКРиТН

Н.В. Мамонова

Подрядчик:

Директор ООО «СК «СтройКомплект»

А.С. Ширшов

**Администрация Октябрьского района
Города Томска**

М.В. Харитонова

составили настоящий Акт в том, что 11.03.2020г в нашем присутствии лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, дом 52В, уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты – О.В. Безденежных, отказалась от подписания Акта о приемке выполненных работ по Договору подряда № 2019-СМР/29 от 25.04.2019г на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу г. Томск, ул. Пушкина, д. 52В заключенному между фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области и ООО «СК «СтройКомплект», сообщаем, что работы по капитальному ремонту многоквартирного дома выполнены в полном объеме.

Причину отказа мотивировала тем, что не желает принимать участие и просит ее не беспокоить.

Заказчик

И.А. Иванин

Подрядчик

Н.В. Мамонова

А.С. Ширшов

Администрация

М.В. Харитонова

