


ПРОТОКОЛ № 56

заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

(009-2018)

Утверждаю



Е.В. Паршутто

18.01.2018, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41

Председатель:

Паршутто Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Баев Ю.И., Савотин Н.В., Славиогло Н.П., Световец С.В., Иванин И.А., Алексеев К.А., Маркелов С.В., Черноус В.М., Денисович В.А., Хрячков П.П., Сулейманов В.Г., Меркулов А.В., Суходолов Н.В., Пронова Т.П., Моргачева Т.Н., Кравченко Е.А., Титова Е.И., Худин И.А., Кабанов Д.С., Карандашев А.Н., Шахманов И.В., Матвеева О.В., Дубов А.К., Беззубов С.М., Корнева Т.В., Андреев А.Ф., Юдин В.А., Иванова Л.Л., Денисов С.А., Ямановская М.Б., Смокотин В.А., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Стрижевский В.Н., Мавлюкеев Т.И., Миненков Н.А., Зайцев С.М., Липихин А.И., Хан В.П., Федоров А.П., Остроумов С.Ю., Устиненко Р.А., Королев Ю.К., Кузмин С.А., Петрусив Т.Б., Урманчиев Р.Ш., Серяков Р.В., Дедюрина З.Ю., Краснов А.Л., Комаров В.В., Бочков Д.В., Семенов Е.В., Мاستюков Д.К., Петраков В.Ю., Гензе М.В., Лыков С.В., Сух А.Г., Крицкий П.В.

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы.
(Н.В. Савотин)
2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)
3. О результатах предоставления подрядными организациями в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» информации о получении сообщения Фонда об ухудшении погодных условий и принимаемых мерах по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах капитального ремонта.
(Н.В. Савотин)
4. Об исполнении поручения по предоставлению информации об объектах капитального ремонта по которым имеются сложности с допуском со стороны собственников помещений в многоквартирных домах для выполнения работ по капитальному ремонту.
(Н.В. Савотин)
5. О ходе выполнения работ по капитальному ремонту объекта по адресу: г. Северск, ул. Калинина, д. 46.
(Т.В. Корнева, Н.П. Славиогло, Н.В. Савотин)
6. О результатах исполнения поручения по предоставлению информации в адрес Заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршутто о десяти (пятнадцати) объектах для подготовки сообщений в «Ленту позитивных новостей», как о наиболее интересных примерах реализации региональной программы капитального ремонта.
(В.А. Денисович, О.С. Рубцова, С.В. Маркелов, В.М. Черноус, Н.В. Савотин)
7. О результатах проведенного собрания жителей для определения объемов работ в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, д. 134.
(В.А. Денисович, М.В. Гензе)

8. О ходе выполнения поручения по предоставлении в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» паспорта фасадов для разработки проектно-сметных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов в многоквартирных домах по следующим адресам:

- на территории Кировского района г. Томска (пр. Кирова, 53/1, пр. Кирова, 56, ул. Советская, 110 пер. Ботанический, д. 10, пер. Ботанический, д. 12, пер. Ботанический, д. 7, п. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 45, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 20);

- на территории Октябрьского района г. Томска (ул. Железнодорожная, д. 5, ул. Пушкина, д. 52в, ул. Северный городок, д. 58, д. 59, Иркутский тракт, д. 118/2, ул. Пушкина, д. 22);

- на территории Ленинского района г. Томска (пер. Светлый, д. 40б);

- на территории Советского района г. Томска (ул. Алексея Беленца, д. 2а, ул. Гагарина, д. 52, ул. Крылова, 10а, ул. Белинского, д. 28/1, ул. Елизаровых, д. 68).

(А.В. Алексеев, В.А. Денисович, О.С. Рубцова, С.В. Маркелов, В.М. Черноус)

9. Разное.

Поручения:

1. Главам Администраций районов г. Томска (В.А. Денисович, О.С. Рубцова, С.В. Маркелов, В.М. Черноус)

В срок до 25.01.2018 предоставить в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» информацию о ходе выполнения поручения по предоставлению паспортов фасадов для разработки проектно-сметных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов в многоквартирных домах по следующим адресам:

- на территории Кировского района г. Томска (пр. Кирова, 53/1, пр. Кирова, 56, ул. Советская, 110 пер. Ботанический, д. 10, пер. Ботанический, д. 12, пер. Ботанический, д. 7, п. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 45, ул. Ленина, д. 19, ул. Ленина, д. 20);

- на территории Октябрьского района г. Томска (ул. Железнодорожная, д. 5, ул. Пушкина, д. 52в, ул. Северный городок, д. 58, д. 59, Иркутский тракт, д. 118/2, ул. Пушкина, д. 22);

- на территории Ленинского района г. Томска (пер. Светлый, д. 40б);

- на территории Советского района г. Томска (ул. Алексея Беленца, д. 2а, ул. Гагарина, д. 52, ул. Крылова, 10а, ул. Белинского, д. 28/1, ул. Елизаровых, д. 68).

2. Администрации Советского района г. Томска, Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», (О.С. Рубцова, Н.В. Савотин)

В срок до 25.01.2018 обеспечить доступ проектной организации (ООО «Проектант») на объект капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д. 114.

3. Администрации Советского района г. Томска, Администрации Октябрьского района г. Томска, Администрации Ленинского района г. Томска (О.С. Рубцова, С.В. Маркелов, В.М. Черноус)

В срок до 25.01.2018 предоставить информацию в адрес Заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуто о десяти (пятнадцати) объектах для подготовки сообщений в «Ленту позитивных новостей», как о наиболее интересных примерах реализации региональной программы капитального ремонта.

4. Главам муниципальных образований г. Томска, комитет городского дизайна Департамента архитектуры и градостроительства Администрации г. Томска (В.А. Денисович, О.С. Рубцова, С.В. Маркелов, В.М. Черноус, А.В. Алексеев)

В срок до 01.02.2018 проработать пошаговый алгоритм разработки паспорта фасада многоквартирного дома, в том числе имеющего в своем составе незаконные нежилые помещения собственников и входные группы в них.

5. Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (Н.В. Савотин)

В срок до 25.01.2018 предоставить в Департамент архитектуры и строительства Томской области карту объектов капитального ремонта на 2018-2019 гг.

6. Департаменту архитектуры и строительства Томской области (Д.Ю. Ассонов)

Проработать вопрос синхронизации программы капитального ремонта с программой «Комфортная городская среда» и дать предложения в ходе аппаратного совещания при заместителе Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В. Паршуту.

7. Фонду «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» (Н.В. Савотин)

Постоянно держать на контроле сдачу объектов капитального ремонта по следующим адресам:

- г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/1;
- г. Томск, ул. Первомайская, д. 63/2;
- г. Томск, ул. Студенческая, д. 15;
- г. Томск, ул. 5-й Армии, д. 9;
- г. Северск, ул. Калинина, д. 46;
- г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40.