

ПОВЕСТКА

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



_____ Е.В. Паршута

22.02.2018, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Паршута Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре

Участники:

Баев Юрий Иванович

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Представители Администраций муниципальных образований Томской области (по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Пронова Тамара Петровна

И.о. директора ОГАУ «Томскгосэкспертиза»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Заместитель начальника отдела организационно-правовой работы фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Также предоставить информацию о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3. О ходе выполнения поручения по предоставлению в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» паспортов фасадов для разработки проектно-сметных документаций на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов в

многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2018-2019 гг. региональной программы капитального ремонта.

(В.А. Денисович, О.С. Рубцова, С.В. Маркелов, В.М. Черноус)

4. О результатах исполнения поручения по устранению отставания от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

- г. Томск, ул. Елизаровых, д. 52;

- г. Томск, ул. Алтайская, д. 103;

- г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, д. 20;

- г. Томск, ул. Карташова, д. 68.

(С.В. Плясунов, А.В. Цхе, В.В. Кулешов, Н.А. Миненков)

5. О ходе выполнения поручения по решению вопроса по замене участка подводящей теплотрассы к многоквартирному дому по адресу: г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 40 (срок до 28.02.2018).

(С.А. Лашевич)

6. Разное.