

## ПОВЕСТКА № 92

### штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

---

Утверждаю

  
Е.В. Паршута

04.10.2018, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

#### Председатель:

Паршута Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по  
строительству и инфраструктуре

#### Участники:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и  
государственного жилищного надзора Томской  
области

Представители Администраций муниципальных  
образований Томской области (по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный  
фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального  
строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Начальник отдела организационно-правовой  
работы фонда «Региональный фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов Томской  
области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

#### ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.  
(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.  
(Н.П. Славиогло)

3. О результатах исполнения поручения по предоставлению решения собственников помещений МКД по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 по переносу сроков выполнения работ и вида ремонта.  
(О.С. Рубцова, Н.А. Миненков)

4. О результатах предоставления в адрес Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» протокол общего собрания собственников помещений МКД по адресам: г. Томск, ул. Северный городок, д. 50, д. 59 по вопросу переноса сроков начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту.  
(С.И. Лозовский)

5. О результатах выполнения работ в МКД по адресам: г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30; ул. Обская, 23; ул. Кирова, д. 42/1.  
(И.В. Шахманов)

6. Разное.