


ПОВЕСТКА № 96

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



_____ Е.В. Паршутто

08.11.2018, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Паршутто Евгений Валерьянович

Заместитель Губернатора Томской области по
строительству и инфраструктуре

Участники:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской
области

Представители Администраций муниципальных
образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального
строительства Администрации ЗАТО Северск

Рукавишников Александр Анатольевич

Начальник отдела организационно-правовой
работы фонда «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Томской
области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2018 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.
(Н.П. Славиогло)

3. О ходе завершения работ по капитальному ремонту МКД по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1.
(А.В. Пуряев)

