

ПОВЕСТКА № 117

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



Д.Ю. Ассонов

18.04.2019, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Главы Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Иванин Иван Александрович

Начальник отдела КРИТН фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3. О результатах собрания с жителями многоквартирного дома по адресу г. Томск, ул. Алтайская, д.114 и обеспечении возможности проведения капитального ремонта НОК.

(О.С.Рубцова)

4. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес Департамента ЖКХ документов по МКД по адресу г. Томск ул. Мичурина 2.

(С.И. Лозовский)

5. О результатах исполнения поручения по подготовке МКД к капитальному ремонту по адресу г. Томск ул. Учебная 40.

(В.А. Денисович, Н.Г. Мирзоев)

6. О результатах исполнения поручения по решению вопроса капитального ремонта МКД по адресам г. Северск ул. Кирова 2, 10 и п. Самусь ул. К. Маркса 1.

(Н.П. Савиогло)

7. О результатах выездного совещания по контролю за исполнением в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта МКД на территории Томской области.

(Н.В. Савотин)

8. О результатах исполнения поручения по решению вопроса капитального ремонта МКД по адресу г. Томск ул. Алтайская 120

ООО "АДГ КРЕАТИВ-СИБИРЬ" (Н.А. Миненков)

9. О результатах прочистки и восстановлении вентиляционных каналов в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в, 34г.

ООО «УК Кировский массив» (М.В. Гензе)

10. О результатах исполнения поручения по устранению замечаний по системе отопления МКД по адресу г. Томск ул. Бела Куна 22/2.

ООО «Электромонтаж» (А.Г. Дель)

11. О результатах исполнения поручения по завершению работ капитального ремонта в многоквартирных домах г. Томска по адресам ул. И. Черных 115, ул. Мичурина 81, ул. Бела Куна 14, ул. Пушкина 52д, ул. Советская 111, а так же г. Колпашево ул. Кирова 2, 4.

(Руководители подрядных организаций)

12. Разное.