


ПОВЕСТКА № 119

штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области

Утверждаю



Д.Ю. Ассонов

16.05.2019, 12.00

Зал заседаний, 1 этаж, пр. Кирова, 41

Председатель:

Грель Яков Валерьевич

Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

Участники:

Главы Администраций муниципальных образований Томской области

(по согласованию)

Кравченко Евгений Александрович

Директор ОГКУ «Облстройзаказчик»

Титова Елена Ивановна

Директор МБУ «Центр технического надзора»

Савотин Николай Владимирович

Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

Славиогло Николай Петрович

Начальник Управления капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

Иванин Иван Александрович

Начальник отдела КРИТН фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» - секретарь Штаба

Представители подрядных организаций

(по списку)

Представители управляющих организаций

(по списку)

ПОВЕСТКА

1. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)

2. Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск.

(Н.П. Славиогло)

3. О результатах исполнения поручения о переносе сроков капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д.114.

(О.С. Рубцова)

4. О результатах исполнения поручения по решению вопроса об обслуживании многоквартирного дома во время проведения капитального ремонта по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, д.114.

(О.С. Рубцова)

5. О результатах исполнения поручения по подготовке МКД к капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Учебная, д. 40.
(В.А. Денисович, Н.Г. Мирзоев)
6. О результатах исполнения поручения по решению вопроса о внесении изменений в проект капитального ремонта крыши МКД по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в, 34г.
ООО «Проектант» (Л.М. Володина)
7. О результатах исполнения поручения по решению вопроса о переносе верхнего розлива системы отопления в чердачном помещении в МКД по адресу: г. Томск ул. Северный городок, д.50.
УК «Управдом» (Д.Г. Яблуновский)
8. О результатах исполнения поручения по устранению замечаний по системе отопления МКД по адресу: г. Томск ул. Бела Куна 22/2.
ООО «Электромонтаж» (А.Г. Дель)
9. О результатах исполнения поручения по предоставлению в адрес РФКР МКД ТО письма с указанием сроков демонтажа теплотрассы с фасада МКД по адресу: г. Томск, ул. Крылова, д. 10а.
(В.Н. Брюханцев)
10. О качестве выполненных работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/1.
ОГКУ «Облстройзаказчик» (Е.А Кравченко)
11. О решении вопроса по возмещению ущерба, причиненного собственникам многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Беринга 1/1.
ООО «Радикал» (О.Р. Ведерников)
12. О результатах исполнения поручения по завершению работ капитального ремонта в многоквартирных домах г. Томска по адресам: ул. Беринга 1/1, ул. Кулагина 15, пр. Кирова 62.
(Руководители подрядных организаций)
13. Разное.