ПРОТОКОЛ № 132
заседания штаба по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области
 Утверждаю

 __________________ Е.В. Паршуто
15.08.2019, 12.00

Департамент ЖКХ и государственного жилищного 

надзора Томской области, г. Томск, пр. Кирова, д. 41
	Председательствующий:
	

	       Савотин Николай Владимирович

	Генеральный директор фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	Участники:
	

	Любивый В.А., Славиогло Н.П., Иванин И.А., Горбаченко В.В., Гарага Е.С., Шипицых В.А., Хафизов Д.И., Румянцев М.Ю., Алексеев К.А., Меркулов А.В., Шипуля А.В., Кабанов Д.С., Плясунов С.В., Ульянов В.Н., Моргачева Т.Н., Иванова Л.Л., Соснина Л.В., Серяков Р.В., Стрижевский В.Н., Мазгалин В.В., Кузнецов О.В., Федоров А.П., Перминов Н.А., Ретинский К.П., Юдин В.А., Карандашев А.Н., Смокотин В.А., Хан В.П., Елшин О.В., Дубов А.К., Швалев О.Г., Корнева Т.В., Орлов А.В., Кузьмин Д.В., Тенигина С.И., Гензе М.В., Баннов С.В., Гензе М.В., Краснов А.Л., Матвеева О.В., Швалев О.Г., Зайцев С.М., Карандашев А.Н., Мавлюкеев Т.И., Шалагин В.Г., Емельянов С.А.


ПОВЕСТКА

1.
Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2017-2019 годы. Информация о подрядных организациях, имеющих отставание от графика производства работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

(Н.В. Савотин)


2.
Об исполнении в 2019 году Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Северск. 

(Н.П. Славиогло)


3.
О результатах исполнение поручения по решению вопроса переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Алтайская 114.

(В.Н. Брюханцев)


4.
О результатах исполнение поручения по решению вопроса переноса сроков капитального ремонта перекрытия МКД по адресу: г. Томск ул. Пушкина 52в.

(В.Н. Брюханцев)


5.
О результатах совещания по вопросу подготовки МКД для проведения работ по капитальному ремонту по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1.

(В.А. Денисович)


6.
О результатах исполнения поручения по демонтажу гаражей и спилу деревьев, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. И. Черных 107/1. (С.И. Лозовский)


7.
О результатах исполнения поручения по проверке подрядных организаций на объектах капитального ремонта, в части телефонной связи с ответственным лицом, указанным на паспорте объекта.

(Н.В. Савотин)


8.
О результатах исполнения поручения по сокращению отставания от графика выполнения работ по жилым домам: г. Томск, ул. Беринга 1/3, ул. Учебная 20, ул. А. Беленца 2а; с. Парабель, ул. Техническая 3.


(А.С. Ширшов)


9.
О результатах исполнения поручения по подготовке чердачного помещения МКД по адресу: г. Томск, ул. Студенческая 7 для проведения работ по капитальному ремонту крыши.

(М.В. Гензе)


10.
О результатах исполнения поручения по направлению в адрес Фонда информацию в соответствии с результатами аукционов, о готовности МКД к проведению работ по капитальному ремонту объектов 2020 года.
ПОРУЧЕНИЯ
1. Департаменту городского хозяйства администрации г. Томска (В.Н. Брюханцев)

1.1. В срок до 22.08.2019 г. решить вопрос с собственниками жилых помещений МКД по адресу г. Томск, ул. Алтайская 114 по переносу сроков капитального ремонта перекрытия.

1.2. В срок до 22.08.2019 г. решить вопрос с собственниками жилых помещений МКД по адресу г. Томск, ул. Пушкина 52в по переносу сроков капитального ремонта перекрытия.

2. Администрации Кировского района г. Томска (В.А. Денисович)
2.1. В срок до 29.08.2019 г. организовать подготовку МКД для проведения работ по капитальному ремонту крыши по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 70/1
3. Администрации Октябрьского района г. Томска (С.И. Лозовский)
В срок до 22.08.2019 г доложить о решении вопроса по демонтажу гаражей и спилу деревьев, препятствующее проведению работ по капитальному ремонту МКД по адресу: г. Томск, ул. И. Черных 107/1.
4. Администрации Советского района г. Томска (О.С. Рубцова)

В срок до 29.08.2019 г предоставить проект на ликвидацию чрезвычайной ситуации по многоквартирному дому по адресу: г. Томск, ул. Салтыкова Щедрина, д.48
5. ООО СК «Стройкомплект» (А.С. Ширшов)

Принять безотлагательные меры по сокращению отставания от графика выполнения работ по МКД: г. Томск, ул. Беринга 1/3, ул. Учебная 20, ул. А. Беленца 2а; с. Парабель, ул. Техническая 3.

6. Руководителям подрядных организаций.
В срок до 22.08.2019 г. направить в адрес Фонда информацию о мерах принятых для ликвидации отставания от графика производства работ по объектам: 
г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 39 - ООО "АДГ Креатив-Сибирь"
г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 209 - ООО "Новый дом"
г. Стрежевой, 2-й микрорайон, д. 212 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 303 - ФГБОУ ВО "ТГАСУ"
г. Стрежевой, 3-й микрорайон, д. 305 - ФГБОУ ВО "ТГАСУ"
г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 - ООО "Стандарт Инженерных Технологий"
г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в - ООО "Интерстрой"
г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34г - ООО "Интерстрой"
г. Томск, ул. Усова, д. 10а - ООО "Универсал"
г. Томск, ул. Учебная, д. 20 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Говорова, д. 34 - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, ул. Мельничная, д. 79 - ООО "Радикал"
г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в - ООО "СК"Стройкомплект"
г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 - ООО "МТ-СТРОЙ"
г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Гагарина, д. 52 - ООО "СК"Стройкомплект"

г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 - ООО "СК"Стройкомплект"
с. Парабель, пер. Почтовый, д. - ООО "СК"Стройкомплект"

с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 - ООО "СК"Стройкомплект"
п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 - ООО "СК Сфера"
Ответственный исполнитель:

Жилинский Андрей Валерьевич
тел.(3822) 903-984
